

Руководитель ООО "Ливко-Север" \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Руководитель ООО "Ливко-Север" \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Руководитель ООО "Ливко-Север" \_\_\_\_\_  
 (подпись)



Самсыбаев К.С.

**График производства работ**  
 "Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения" в с. Пресновка Жамбылского района, Северо-Казахстанской области

№ п/п	Наименование работ	Трудоемкость чел/час	Трудоемкость чел/дн	2020 год	
				июль	август
1	Санирование сетей водопровода методом прокола по ул Труда от ул Воропаева	1746	218	21 дн	27 дн
2	Санирование сетей водопровода методом прокола по ул Гагарина - ул Новая	702	88		
	<b>Итого</b>	<b>2448</b>	<b>306</b>		

Срок ввода объекта в эксплуатацию \_\_\_\_\_ 2020 года



Подразитчик ООО "Ливко-Север"